

Résumé d'évaluation

Rapport d'évaluation du projet d'appui à l'inclusion et à l'amélioration de la vie des enfants et des jeunes personnes handicapées (INCLUJPH)

Pays : **Tchad**

Secteur : **Inclusion Personnes Handicapées**

Évaluateur : **Martin Bévalot, Charles Sani et Brigitte Dionadji -AEDES**

Date de l'évaluation : **Novembre 2022**

Données clés de l'appui AFD

Numéro de projet : CTD 1207 01 S

Montant : 3 Millions d'Euros

Taux de décaissement : 100 %

Signature de la convention

de financement : 07/02/2018

Date d'achèvement : 31/12/2022

Durée : 4 ans



Contexte

Dans son plan de développement (PND 2017-2021), le Tchad s'est engagé à améliorer la qualité de vie de sa population avec une attention spécifique portée aux jeunes et aux Personnes handicapées. Pour les Personnes handicapées, qui représenteraient 14% de la population selon l'Union nationale des associations des Personnes handicapées au Tchad (UNAPHT), l'accès à l'emploi et aux services de base est un défi, notamment pour les enfants, les jeunes et les femmes, ce qui ne leur permet pas de jouer pleinement leur rôle dans la société. Aux difficultés inhérentes à leur handicap, s'ajoutent un déficit de prise en compte et de compréhension de leurs besoins et donc une inadéquation des services publics et privés.

Intervenants et mode opératoire

Fédération Handicap International (FHI): Maître d'œuvre
Projet INCLUJPH

Principaux Partenaires de mises en oeuvre

Centre d'Appareillage et rééducation Kabalaye (CARK)

Association Maison Notre-Dame-de-la-Paix (AMNDP)

Handicap Santé

Centre National d'Appareillage et de Réadaptation (CNAR)

L'UNAPHT (Union Nationale des Associations des Personnes handicapées)

Objectifs

- Améliorer l'inclusion et la qualité de vie des Personnes handicapées en réduisant les barrières à l'accès aux services, à la participation sociale et au développement économique au Tchad.

Réalisations attendues

- Les centres de réadaptation en collaboration avec les services de santé améliorent la prise en charge des personnes handicapées via des services et aides techniques accessibles
- Les personnes handicapées et autres personnes très vulnérables ont accès à des opportunités d'insertion socio-économique et d'emploi décent grâce à des services publics et privés adoptant une approche Handicap et Genre
- Des actions de sensibilisation et de plaidoyer sont menées pour faire évoluer durablement l'accès des personnes handicapées (PH) aux services ordinaires et spécifiques ainsi qu'à un emploi décent

Appréciation de la performance

Pertinence

Le projet s'est fondé sur des analyses de diagnostic de qualité et des consultations permettant d'assurer le ciblage des populations les plus vulnérables et la pertinence de ses activités et objectifs par rapport aux besoins des populations cibles. Le choix des zones d'intervention s'est justifié à travers un travail d'identification des localités.

Cohérence

Le projet est en cohérence avec la stratégie de l'AFD au Tchad, les priorités de développement portées par les autorités locales, et complémentaire par rapport aux projets mis en œuvre par les autres bailleurs et ONG dans la même zone. Néanmoins le projet doit s'assurer d'une bonne coordination avec le projet RESILAC qui est un projet de référence dans la Zone du lac Tchad. Malgré le fait que le comité de pilotage n'ait pas été fonctionnel, le projet a trouvé des solutions alternatives pour se coordonner et travailler en synergie avec les acteurs concernés aussi bien les autorités que les acteurs de mise en œuvre.

Efficacité

Les centres de Réadaptation en collaboration avec les services de santé ont amélioré la prise en compte des personnes handicapées via des services et aides techniques accessibles. Les Personnes handicapées et autres personnes très vulnérables ont accès à des opportunités d'insertion socio-économique et d'emploi décent grâce à des services publics et privés adoptant une approche Handicap et Genre. Des actions de sensibilisation et de plaidoyer ont été menées pour faire évoluer durablement l'accès des Personnes handicapées (PH) aux services ordinaires et spécifiques ainsi qu'à un emploi décent.

Efficience

Le dispositif Fast track, a permis de réduire les procédures d'instruction du projet. Il s'agissait de répondre à une pression importante pour produire des résultats rapides au Sahel et pour être davantage redevable sur les projets. Le projet, malgré l'absence de comité de pilotage, a réussi à être piloté à différents niveaux d'interaction mais a manqué d'une instance de prise de décision prévue initialement.

Impact

Le projet a eu des effets positifs sur l'accès aux services de réadaptation, l'accès à la formation professionnelle, l'accompagnement aux activités économiques. Sur le volet économique, le manque d'équipements est un facteur limitant. Pour la formation professionnelle, les durées sont parfois trop courtes. Le projet a eu un impact important sur les cadres politiques, législatifs et institutionnels du Tchad tel que la promulgation du décret 1521 pour la mise en application de la loi 007. Le projet a permis aux professionnels de la réadaptation fonctionnelle et de la santé d'améliorer leurs pratiques professionnelles.

Viabilité/durabilité

Le projet a contribué à la pérennisation des effets en matière de renforcement des capacités des acteurs et d'amélioration des conditions de vie, sociales et économiques, des bénéficiaires ciblés : une approche participative forte en développant un projet impliquant dès la conception du projet les différents types de partenaires, les renforcements des compétences en kinésithérapie, la création et l'opérationnalisation du Centre d'Orientation et d'Information de l'UNAPHT.

Conclusions et enseignements

Le projet INCLUJPH a contribué à améliorer l'inclusion et la qualité de vie des Personnes handicapées en réduisant les barrières à l'accès aux services, à la participation sociale et au développement économique au Tchad. Le projet, grâce à son approche systémique et multidimensionnelle, a permis d'avoir un impact sur la vulnérabilité des personnes ciblées par le projet. On note une amélioration de la perception de la qualité de vie (plus de 80% des bénéficiaires satisfaits).

Les bénéficiaires ont également pu bénéficier de l'amélioration du plateau technique des centres de réadaptation avec techniciens plus à même de répondre à leurs besoins en matière de prothèses ou d'orthèses.

Le volet socio-économique par son approche vulnérabilité permet de toucher les bénéficiaires qui sont dans les situations de pauvreté et d'extrême pauvreté. L'approche graduelle avec la mise en place de filets sociaux est une réelle avancée dans la réponse à l'extrême pauvreté permettant aux foyers bénéficiaires de pouvoir stabiliser leur situation économique avant de se lancer dans une activité économique tel que les AGR. Concernant le volet formation professionnelle, le projet a contribué au changement de regard des proches de jeunes handicapés sur leur possibilité de travailler. Les défis restent immenses pour ces jeunes dans un pays où l'emploi reste un des principaux enjeux pour tous les Tchadiens. Enfin les résultats et l'impact du projet concernant l'axe plaidoyer sont très positifs et ont permis d'accélérer l'adoption de textes majeurs pour l'inclusion des Personnes handicapées au Tchad.